

# 建房日记

比克曼

April 8, 2026

目录

|        |        |    |
|--------|--------|----|
| 1      | 旧房拆除   | 1  |
| 1.1    | 燃气     | 1  |
| 1.2    | 水管     | 1  |
| 1.3    | 电路     | 1  |
| 1.4    | 旧物     | 1  |
| 1.4.1  | 厨房     | 1  |
| 1.4.2  | 托坯     | 1  |
| 1.4.3  | 厕所     | 2  |
| 1.4.4  | 正房下左 1 | 2  |
| 1.4.5  | 正房下左 2 | 2  |
| 1.4.6  | 正房下左 3 | 2  |
| 1.4.7  | 正房上左 1 | 3  |
| 1.4.8  | 正房上左 2 | 3  |
| 1.4.9  | 正房上左 3 | 3  |
| 1.4.10 | 院坝     | 3  |
| 1.4.11 | 房顶     | 3  |
| 2      | 新房需求   | 4  |
| 3      | 新房建造   | 5  |
| 3.1    | 资金     | 5  |
| 3.2    | 日常开销   | 5  |
| 3.3    | 建材     | 5  |
| 3.4    | 合同     | 5  |
| 3.4.1  | 承包方式   | 5  |
| 3.4.2  | 承建项目   | 6  |
| 3.4.3  | 承包价格   | 6  |
| 3.4.4  | 付款方式   | 6  |
| 3.4.5  | 双方责任   | 6  |
| 3.4.6  | 质量要求   | 6  |
| 3.4.7  | 施工安全要求 | 7  |
| 3.4.8  | 工期要求   | 7  |
| 3.4.9  | 其他约定   | 7  |
| 4      | 附件     | 8  |
| 4.1    | 一楼设计图  | 8  |
| 4.2    | 二楼设计图  | 9  |
| 4.3    | 功能图    | 10 |

# 表格目录

## Listings

## 1 旧房拆除

废弃物, 就地填埋.

### 1.1 燃气

- 专业人员拆除/断气;

### 1.2 水管

| 类别  | 处理  | 说明 |
|-----|-----|----|
| 金属管 | 勇哥家 |    |
| 塑料管 | 废弃  |    |

### 1.3 电路

| 类别 | 处理  | 说明 |
|----|-----|----|
| 线  | 勇哥家 |    |
| 灯  | 勇哥家 |    |

### 1.4 旧物

存放位置: 可以杨碟家/娟姐菜地/大伯家/勇哥家

#### 1.4.1 厨房

| 类别    | 处理    | 说明   |
|-------|-------|------|
| 餐桌    | 杨碟家   | 也可废弃 |
| 洗衣机   | 杨碟家   |      |
| 燃气灶   | 杨碟家   |      |
| 餐具    | 部分杨碟家 | 部分废弃 |
| 门/窗   | 废弃    |      |
| 2 个橱柜 | 废弃    |      |
| 灶台    | 废弃    |      |
| 2 个水缸 | 废弃    |      |

#### 1.4.2 托坯

| 类别     | 处理  | 说明     |
|--------|-----|--------|
| 浴室热水器  | 杨碟家 | 修建时会使用 |
| 浴室盆    | 杨碟家 |        |
| 浴室水龙头  | 杨碟家 |        |
| 其他木材/砖 | 勇哥家 |        |
| 门      | 废弃  |        |
| 浴室浴霸   | 废弃  |        |
| 打谷桶    | 废弃  |        |
| 晒垫     | 废弃  |        |
| 鞋柜     | 废弃  |        |
| 其他     | 废弃  |        |

1.4.3 厕所

| 类别      | 处理  | 说明   |
|---------|-----|------|
| 浴室热水器   | 杨碟家 |      |
| 空调内外机   | 杨碟家 |      |
| 木材      | 勇哥家 |      |
| 猪圈圈材    | 勇哥家 |      |
| 闲置瓦     | 勇哥家 |      |
| 28 杠自行车 | 废弃  |      |
| 材草      | 废弃  |      |
| 猪圈底石材   | 废弃  | 就地填埋 |
| 其他      | 废弃  |      |

1.4.4 正房下左 1

| 类别 | 处理  | 说明  |
|----|-----|-----|
| 床  | 杨碟家 | 需要拆 |
| 被褥 | 杨碟家 |     |
| 书柜 | 杨碟家 |     |
| 门窗 | 废弃  |     |
| 沙发 | 废弃  |     |
| 其他 | 废弃  |     |

1.4.5 正房下左 2

| 类别 | 处理  | 说明 |
|----|-----|----|
| 凳子 | 杨碟家 |    |
| 门  | 废弃  |    |
| 其他 | 废弃  |    |

1.4.6 正房下左 3

| 类别  | 处理  | 说明 |
|-----|-----|----|
| 冰箱  | 杨碟家 |    |
| 茶桌椅 | 杨碟家 |    |
| 石坛罐 | 勇哥家 |    |
| 圆桌  | 勇哥家 |    |
| 铁桶  | 勇哥家 |    |
| 门窗  | 废弃  |    |
| 其他  | 废弃  |    |

#### 1.4.7 正房上左 1

| 类别   | 处理  | 说明  |
|------|-----|-----|
| 衣柜   | 杨碟家 | 需拆除 |
| 床    | 杨碟家 | 需拆除 |
| 被褥衣物 | 杨碟家 |     |
| 梳妆台  | 杨碟家 |     |
| 鞋    | 杨碟家 |     |
| 门窗   | 废弃  |     |
| 沙发   | 废弃  |     |
| 其他   | 废弃  |     |

#### 1.4.8 正房上左 2

| 类别   | 处理  | 说明 |
|------|-----|----|
| 电视机  | 杨碟家 |    |
| 电脑主机 | 杨碟家 |    |
| 制氧机  | 杨碟家 |    |
| 茶几   | 勇哥家 |    |
| 门窗   | 废弃  |    |
| 书桌   | 废弃  |    |
| 沙发   | 废弃  |    |
| 其他   | 废弃  |    |

#### 1.4.9 正房上左 3

| 类别 | 处理  | 说明   |
|----|-----|------|
| 衣柜 | 杨碟家 | 转运?  |
| 衣物 | 杨碟家 | 部分废弃 |
| 门窗 | 废弃  |      |
| 床  | 废弃  |      |
| 柜子 | 废弃  |      |
| 木箱 | 废弃  |      |
| 铁架 | 废弃  |      |
| 其他 | 废弃  |      |

#### 1.4.10 院坝

| 类别   | 处理 | 说明 |
|------|----|----|
| 角落沙料 | 废弃 |    |
| 其他   | 废弃 |    |

#### 1.4.11 房顶

| 类别 | 处理  | 说明 |
|----|-----|----|
| 木材 | 勇哥家 |    |
| 瓦  | 废弃  |    |
| 其他 | 废弃  |    |

## 2 新房需求

- 卧室编号: 依据”house-fun.pdf”标注.
- 一楼卧室风格, 依赖爷爷选择.

|         | 位置   | 风格                                 | 材料                 | 材料价格 |
|---------|------|------------------------------------|--------------------|------|
| 入户      | ?    | ?                                  | ?                  |      |
| 围墙      | 图纸   | 柱形/高度?                             | 罗马柱?               |      |
| 停车间     | DONE | -                                  | 彩钢                 |      |
| 外墙      | -    | 瓷砖                                 | 颜色?/尺寸?            |      |
| 内墙      | -    | 磨平                                 | 水泥                 |      |
| 屋顶      | -    | 人字                                 | 琉璃瓦                |      |
| 化粪池     | 西向   |                                    | 底管?                |      |
| 楼梯      | 图纸   | 转角楼梯                               | ?                  |      |
| 一楼堂屋    | 图纸   | 抹白灰                                | 石灰?                |      |
| 一楼卫生间   | 图纸   | ?                                  | 浴缸?                |      |
| 一楼餐厅    | 图纸   | 抹白灰                                | 石灰?                |      |
| 一楼厨房    | 图纸   | - 四周: 瓷砖<br>- 底面: 瓷砖               | 颜色?/尺寸?<br>颜色?/尺寸? |      |
| 一楼卧室 1  | 图纸   | - 四周?<br>- 地面?                     | ?                  |      |
| 一楼卧室 2  | 图纸   | - 四周?<br>- 地面?                     | ?                  |      |
| 一楼卧室 3  | 图纸   | - 四周?<br>- 地面?                     | ?                  |      |
| 二楼露台    | 图纸   | 遮盖?/露天?                            | 彩钢?/钢化玻璃?          |      |
| 二楼客厅    | 图纸   | 落地窗向马路                             |                    |      |
| 二楼卫生间   | 图纸   | - 四周: 瓷砖<br>- 地面: 瓷砖               | 颜色?/尺寸?<br>颜色?/尺寸? |      |
| 二楼卫生间 2 | 图纸   | - 四周: 瓷砖<br>- 地面: 瓷砖               | 颜色?/尺寸?<br>颜色?/尺寸? |      |
| 二楼卧室 1  | 图纸   | - 四周: 水泥抹平<br>- 地面: 瓷砖             | 颜色?/尺寸?            |      |
| 二楼卧室 2  | 图纸   | - 四周: 水泥抹平<br>- 地面: 瓷砖             | 颜色?/尺寸?            |      |
| 二楼卧室 3  | 图纸   | - 四周: 水泥抹平<br>- 地面: 瓷砖<br>- 落地窗向后山 | 颜色?/尺寸?            |      |
| 二楼卧室 4  | 图纸   | - 四周: 水泥抹平<br>- 地面: 瓷砖             | 颜色?/尺寸?            |      |

### 3 新房建造

#### 3.1 资金

|      | 单价  | 数量    | 总价    | 说明      |
|------|-----|-------|-------|---------|
| 工价   | 270 | 150*2 | 81000 | 露台算 1 次 |
| 保险费  | 3   | 150*2 | 900+  | 不可退     |
| 审批押金 |     |       | 20000 | 可退      |

#### 3.2 日常开销

|   | 单价 | 数量 | 总价 | 说明   |
|---|----|----|----|------|
| 油 |    |    |    | must |
| 盐 |    |    |    | must |
| 米 |    |    |    | must |
| 菜 |    |    |    | opt  |
| 肉 |    |    |    | opt  |
| 面 |    |    |    | opt  |
| 烟 |    |    |    | opt  |
| 酒 |    |    |    | opt  |

#### 3.3 建材

|      | 单价   | 数量 | 总价 | 说明      |
|------|------|----|----|---------|
| 水泥   |      |    |    |         |
| 沙    |      |    |    |         |
| 砖    | 0.25 |    |    | 运费 + 砖费 |
| 商混   |      |    |    |         |
| 浴室瓷砖 |      |    |    |         |
| 外墙砖  |      |    |    |         |
| 木材   |      |    |    |         |
| 水    |      |    |    |         |
| 电    |      |    |    |         |

#### 3.4 合同

甲方(发包方): \_\_\_\_\_

乙方(承揽方): \_\_\_\_\_

甲方在 \_\_ 建 \_\_ 层私人楼房一栋;建筑总面积约 \_\_ 平方米,由乙方承包施工;

依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定,结合本房屋修建的具体情况,为明确甲乙双方的权力和义务,经双方协商同意,特签订如下合同:

##### 3.4.1 承包方式

1. 工程采用包工不包料方式承包;
2. 甲方提供建房所需的建筑材料. 包括:砖、河沙、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架等用材。



### 3.4.2 承建项目

1. 乙方按照设计图纸和甲方提出的要求承建；
2. 甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、屋顶、阳台、露台、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层；装饰室 内外、所有墙面粉水泥砂浆；地面、房间、顶房底和每层隔房间和卫生间贴 瓷砖、贴顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。

### 3.4.3 承包价格

1. 整栋楼房建设包工费，按照建筑面积定价，每平米 \_ 元（包括人工工资及施工工具），建筑面积按每层楼外层屋檐计算，各楼层不重叠计算，露台和阳台算只算一次占地面积；
2. 施工期间甲方提供生活物资包括米/盐/油；其他由乙方自行解决；
3. 建筑总面积待主体建筑完工后以实际测量面积为准；
4. 除非合同中另有规定的以外，承包价格适用于合同文件中规定或包括任何项目的任何实施方法，承揽方不得因施工方法不同或改变施工方法而提出任何追加费用的要求。

### 3.4.4 付款方式

1. 乙方进场甲方预付启动资金人民币 \_；
2. 乙方完成第一层砖砌并现浇捣制好楼面，甲方支付乙方人民币 \_；
3. 乙方完成第二层砖砌并现浇捣制好楼面，甲方支付乙方人民币 \_；
4. 乙方工程全部完工，经甲方验收合格后支付乙方剩余工程款；

### 3.4.5 双方责任

1. 甲方负责水电供给及原材料及时进场；
2. 乙方必须保证工程质量并按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失；
3. 水电路采取切槽/预埋施工，乙方必须配合水电工（强弱电）进行线路预埋，水电工由甲方负责。

### 3.4.6 质量要求

1. 乙方根据甲方提供图纸和甲方要求施工，若发现图纸不合理或未明确要求的部分，应经甲乙双方共同协商，在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工；
2. 工程质量应达到《抗震安居房屋建设评定标准》的合格条件，建房后的门窗洞口平整、光滑，墙壁无空鼓；
3. 因乙方原因致使工程质量达不到合格条件的，乙方应按甲方或其委派人员的要求返工、修改或重做，并承担返工、修改或重做的相关费用，乙方拒不履行返工、修改或重做义务的，甲方有权解除本合同并拒绝支付未付款项。
4. 房屋主体自竣工甲方验收合格时起，乙方保值期为 \_ 年，质保期内，如果房屋出现漏水，沙灰墙体开裂等施工问题，乙方在接到甲方房屋问题反馈后，应迅速及时的进行处理维修妥善。

### 3.4.7 施工安全要求

1. 乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验,以确保乙方承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求,所有施工人员技能素质和施工资格要求由乙方确认和保证;
2. 乙方必须重点保障工程的质量和安全施工,严格按照《抗震安居房屋建设评定标准》建房,在施工期间应确保工程质量和安全,控制好可能存在的各种危险因素,消除安全事故的隐患,随时对工程的质量、进度、安全三大要素加强全面检查和监督;
3. 乙方必须按照安全施工规范和技术要求,采取严格的安全防范措施,在施工过程中要特别注意施工安全,杜绝一切事故,如果乙方施工人员出现伤亡,或因施工造成他人人身、财产损失等事故,一切赔偿责任由乙方负责,甲方不承担任何赔偿责任和费用。
4. 乙方必须文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。

### 3.4.8 工期要求

1. 主体工程工期为 \_\_ 个月,从乙方进场之日起计算;
2. 乙方必须在 \_ 年 \_ 月 \_ 日(阳历)前完成主体工程建设,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间;
3. 乙方所需材料,应 \_ 天前向甲方提出计划,以便迅速筹备;

### 3.4.9 其他约定

1. 甲方应按政府要求工程施工购买保险;
2. 乙方应为其施工员工购买人身意外伤害保险;

4 附件

4.1 一楼设计图




图 1: 一楼设计图

4.2 二楼设计图




图 2: 二楼设计图

4.3 功能图




图 3: 功能图